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Aiskinamasis rastas
Investicijy planas yra daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, jvertinus
architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultliros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindziamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nustatant jy energini ir ekonomini efektyvuma,
investicijy dydi ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams.
Parengtas investicijy planas teikiamas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijy
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonés ir pagal jas suformuoti sitlomi renovacijos paketai, i3
kuriy vieng buty savininkai pasirenka igyvendinimui kaip tinkamiausia. Visi investicinio plano pasitulymai yra pateikiami
kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijy plane pateikiami skaiciavimai nuo projekto igyvendinimo metu patikslinty skaic¢iavimy gali skirtis dél keliy
priezasciy:
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kity priezasciu.
Skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujan&ios imonés privalo atlikti savo skai¢iavimus
objekte, tiksliems statybos darby kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iS registry centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumenty analize

Daugiabucio pastato, kuriam rengiamas investicijy planas,

. . 7397-3001-1015
unikalus numeris

Pastato adresas RokiSkis, Kauno g. 25
Statybos pabaigos metai 1973

Pastato auksty skaicius 4

Pastato naudingasis plotas, m2 1052.53
Pastato Sildomas plotas, m2 1163.7

Esama pastato energinio naudingumo klasé F



Pagrindiniai esami daugiabucio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprasymas

Pastato dalis

Mato

vnt.

Kiekis
vnt.

Pastabos

ISoriniy sieny plotas (atémus

langy ir kity angy plota),
iskaitant angokrascius

ISoriniy sieny Silumos
perdavimo koeficientas

Cokolio plotas

Cokolio Silumos perdavimo
koeficientass

m?2

W/m?2K

m?2

W/m2K

1364.27

1.27

254.43

2.44

Stogo dangos plotas

Stogo ar perdangos pastogéje
Silumos perdavimo koeficientas

m?2

W/m2K

449.98

0.85

Langy skaicius, i$ ju:

Langy, pakeisty i maZesnio
Silumos pralaidumo langus,
skaicius

Langy plotas, i$ ju:

Langy, pakeisty i mazesnio
Silumos pralaidumo langus,
plotas

Balkony (lodZziju) dury skaicius,
isju:
Balkony (lodZiju) dury, pakeisty

1 mazesnio Silumos pralaidumo
duris,skaicius

Balkony (lodZijy) dury plotas, i$
ju:
Balkony (lodZiju) dury, pakeisty

i mazesnio Silumos pralaidumo
duris, plotas

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

68
59 PVC gaminiai, eksploataciniy savybiy deklaracijos
nepateiktos
113.96
96.74
20
14 PVC gaminiai, eksploataciniy savybiy deklaracijos
nepateiktos
30.8
21.56

Langy skaicius, i$ ju:

Langu, pakeisty i mazesnio

Silumos laidumo langus, skaicius

Langy plotas, i$ ju:

vnt.

vnt.

m?2

39
39 PVC gaminiai, eksploataciniy savybiy deklaracijos
nepateiktos
36.34



Langy, pakeisty i mazesnio 2

. . 36.34
Silumos laidumo langus, plotas
Lauko dury skaicius vnt. 4 Iéjimo ir risio, tambdaro durys iSimtos
Lauko dury plotas m? 10.4
Rusio perdangos plotas m?2 269.14
Rusi d Sil
usio perdangos Silumos W/m2K 0.83

perdavimo koeficientas



Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy buklé

Vertinimo objektas

Pastato sienos

Pastato stogas

Langai butuose ir kitose patalpose

Langai bendro naujimo patalpose

Pastato lauko ir tamburo durys
Pastato rusys ir grindys ant grunto

Pastato Sildymo sistemos

Pastato karsto vandens sistema
Pastato Salto vandens sistema

Pastato védinimo sistema

PrieSgaisriné sistema

Elektros sistema

Zaibosauga

Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé

ISsamus buklés aprasymas

Sieny konstrukcija - plyty miras, sienos nesiltintos. Yra miro
skilimy besitesenciy per keleta eiliy. Pamatai betoniniai,
neapSiltinti, dazyti, vietomis paZzeisti drégmés. Nuogrinda
betono sluoksnis, vietomis apauges zaluma.

Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus
nuvedimas vidinis. Skardinimai paveikti korozijos. Konstrukcija
nesiltinta, patiriami dideli Silumos nuostoliai.

Dauguma buty langy ir balkony dury pakeista i PVC profiliy
langus su stiklo paketais. Likusi dalis langu seni, nesandarus,
neatitinkantys minimaliy reikalavimuy.

Laiptinés ir rusio langai pvc.

Iéjimo durys metalinés, rusio durys medinés. Tamburo dury
néra.

Rusys neSildomas, perdanga neapsiltinta.

Sildymo sistema centralizuota, vienvamzdeé, pastatas sildomas
netolygiai, be balansavimo itaisy. SP modernizuotas, su
reguliavimo jtaisais.

Karsto vandens sistemos vamzdynai nepakeisti
Geriamojo vandens sistemos vamzdynai nepakeisti.

Védinimas naturalus, oro pritekéjimas pro langus ir duris, san.
mazguose ir virtuvése Salinamas pro védinimo angas. Triksta
traukos.

Néra.

Elektros instaliacija dalinai atnaujinta, pakeistos lempos, sudéti
judesio davikliai.

Néra,

Viena laiptiné geros buklés suremontuota, kita laiptiné prastos
biuklés - atsilupe daZzai, yra iSdauzy.



Paketo, 1 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé

1052.53

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Lauko laipty remontas

Pandusy su turéklais irengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Pastaty cokoliy jigilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis puty
polistirenas. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas - U < 0,36
W/(m2K)

Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m?*K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant iSorinés
pastato sienos, perkélimas.

Pastaty sieny Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis plokstémis, irengiant
védinama fasada ir aptaisant apdailos
plokstémis. Termoizoliacinis sluoksnis-
mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas -
0,18>U=z0,12 W/(m*K)

Lentelé Nr.2 "Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinancios priemonés

Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliujy poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. AikStelés paruoSimas. 2. Pagrindo jrengimas. 3. Panduso konstrukcijos irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruosimas; 4. Hidroizoliacijos irengimas;
5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy plok$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. PavirSiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 4. 1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokras¢iy
aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. Pavirsiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Dujy vamzdyno pozeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant
naujy atramu. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo
atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirsiaus paruosimas; perforuoto cokolinio profilio irengimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos

irengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8. Véjo izoliacijos irengimas; 9. Apdailiniy
ploks¢iy tvirtinimas; 10. Kampy ir angokras iy sutvarkymas.

Papildomas darby
aprasymas

Iéjimo i laiptine
aikstelés remontas
ir aptaisymas a/m
plytelémis arba
trinklémis.

Panduso poreikis
tikslinamas TDP
rengimo metu

Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu.
Igilinimas 0,6 m

Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu.

2 jvadai

U=0.18 Apdaila
plytelés. Kiekis ir
(ar) sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu

Mato
vnt.

m3

Darby

kiekis Tkainis

1.2 698.56 €

6 187.36 €
70.03 115.46 €
114.38 176.1 €

6 500 €

1061.27 164.59 €

Kaina, be
PVM

838.27 €

1124.16 €

8085.66 €

20142.32
€

3000 €

174674.43
€

Kaina, su
PVM

1014.31 €

1360.23 €

9783.65 €

24372.21
€

3630 €

211356.06
€



Pastaty sieny Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu
tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - U < 0,18 W/(m?K)

Balkony apacios $iltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Vésinimo irenginiy, sumontuoty ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas

Rasio luby Siltinimas termoizoliacinémis
plok$témis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata.

Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,36=U=0,26
W/(m?K)

Sutapdinty stogy Siltinimas, keiciant esama
danga termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant ritining (bitumineg arba sintetine)
danga. Termoizoliacinis sluoksnis- puty
polistirolas+minéraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,16>U=0,10
W/(m2K)

Balkony stogeliy apSiltinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy
profiliy blokus

Bendrojo naudojimo patalpy esamy langu
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2 Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas -1,3>Uz1,1
W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas;
4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apSiltinimo; 6. Plok$ iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokras iy aptaisymas; 8.
18lyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11.
Apdailinio sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pavirsiaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks¢iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 3.
Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Agregaty ir atraminiy konstrukcijy demontavimas. 2. Atraminiy konstrukcijy montavimas. 3. Agregaty montavimas,
prijungimas prie ortakiy sistemy ir elektros tinkly. 4. Sumontuoty agregaty bandymas.

Risio luby Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Luby pavirSiaus paruo$imas; 2. Termoizoliacijos plok3¢&iy klijavimas; 3. Dazymas.

Stogu atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamos dangos, islyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2.
Parapeto pakeélimas ( iki reikiamo aukscio); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio irengimas; 4. Garo izoliacijos
irengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokStémis; 6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.
Stogo dangos irengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 11. ZaibolaidZiy irengimas; 12. Seny kopé¢&iy ir / arba liuky
pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po
apsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.13lyginamojo (nuolydZio) sluoksnio jirengimas. 3.Izoliaciniy ploks¢iy
paklojimas. 4.Naujos dangos jrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinés dalies apskardinimas.
6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Angokras iy paruoSimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés tvorelés stiprinimas; 3.
Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5.
Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokras iy apdaila.

Balkony vidus

Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu

Balkony ir iéjimo
stogeliai

U=<1.3, oro klasé 4.
Balkonai stiklinami
per visg auk3ti nuo
grindy iki lubuy.
Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu.

U=<1.3, oro klasé 4.
Laiptinés ketvirto
auksto langai dél
priedgaisriniy
reikalavimuy.

m? 284
m? 19
vnt 1

m? 269.14
m? 405.01
m2 34.97
m? 226.2
m? 2.38

128.15 €

72.82€

300 €

41.01 €

139.89 €

119.38 €

216.86 €

31477 €

36394.6 €

1383.58 €

300 €

11037.43
€

56656.85
€

417472 €

49053.73
€

749.15 €

44037.47
€

167413 €

363 €

13355.29
€

68554.79
€

5051.41 €

59355.01
€

906.47 €



Esamy langy keitimas plastikiniais langais
(su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau
1,5 m? iki 3,0 m. Plastikiniy langy $ilumos
perdavimo koeficientas - 1,1>U=0,7
W/(m?2K)

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.

Dury plotas daugiau 2,0 m2 Plastikiniy dury
Silumos perdavimo koeficientas - 1,6>U=1,3
W/(m?2K)

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Dury plotas daugiau 2,0 m2. Metaliniy dury
Silumos perdavimo koeficientas - 1,9>U=1,7
W/(m?K)

Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy
ir namo laiptiniy apSvietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas
pastatuose iki 5 auksty

Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir risio patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisu, Sviestuvy
keitimas.

Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, irengiant automatinius
jungiklius.

Tvadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skai¢iuojamoji galia
daugiau 75 iki 100 kW.

Ranksluosciy dziovintuvy keitimas

Karsto vandens termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy irengimas.

Magistraliniy kar$tojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas pastatuose iki
5 auksty.

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamujy
stovy keitimas sanitariniame mazge
pastatuose iki 5 aukSty (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iS$émimas; 3. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5. Sandiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 6. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny bloky iS$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy
apdaila.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Elektros kabeliy
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy déZuciy montavimas. 5. Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su
judesio davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Sujungimu,
atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas risio
bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui. 3.
Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy
montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. Ivadiniy paskirstymo skydy
paruosimas ijungimui.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdynuy ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy ranksluosciy dZiovintuvy ir privedamuyjy vamzdyny iki stovy demontavimas, iSneSimas ir pakrovimas i
trasporto priemones. 2. Naujy privedamuyjy vamzdyny apvedimo linijy ir ranks$luos¢iy dZiovintuvy su termostatais
montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. VamzdZiy pjaustymas, galy paruodimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy frengimas. 3. Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy ir atSaky i butus (iki
skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas
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Karstojo vandentiekio sistemos cirkuliaciniy
stovy keitimas sanitariniame mazge
pastatuose (m stovo).

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos iki 100
Silumos dalikliy su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu irengimas.

Silumos punkty modernizavimas, keiciant
esamus irenginius i 2 kontdry modulinius
irenginius, kai skirtomujy irenginiy galia iki
300kW.

Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy jrengimas pastatuose
iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy
vamzdyny keitimas i dvivamzdeés sistemos
stovy vamzdynus pastatuose iki 5 auksty (m
stovy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy rankinio valdymo -
reguliavimo voZtuvy montavimas.

Natdralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Pastato lietaus nuotakyno (iSvady) keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy
montavimas. 3. Uzdaromosios ir reguliuojamosios armatiiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas

Sildymo ir kartojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Silumos dalikliy montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir irenginiy
montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens ruo$imu montavimas. 3.
Prijungimas prie vandens tiekimo, $ildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir $alto vandens sistemy. 4. Padengimas
antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3.
Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais
dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas,
dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Risyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSnedimas ir pakrovimas i transporto
priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliu.
5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Vamzdziy paruo$imas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies virs$ stogo
remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas, jungiant prie risio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki ilajos. 3. Ilajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.
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Pastato lietaus nuotakyno rusio vamzdyny
keitimas.

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady)
keitimas, kai vamzdZziy skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas,
kai vamzdZziy skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno rusio vamzdyny
keitimas, kai vamzdZziy skersmuo 110 mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir laipty
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty turékly
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant
prie rlisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uZtaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios armatliros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei
stovy vandens isleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pazeisty viety iskirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. Pavirsiy paruosimas dazymui. 4. Pavir$iy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. Pavir$iy glaistymas. 4. Pavir$iy daZzymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavirdiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavir$iy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. NeSvarumy nuo pavirSiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surtdijusiy viety nuvalymas ir padengimas
radziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavir$iy dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas nauijais.
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Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Rodikiiai Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy Inicijuojamos Siluminés Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas ISmetamo sesd c02
naudingumo klasé Sildymui ir kar$tam vandeniui ruosti sanaudos patalpy Sildymui ruosti patalpy kar$tam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esami

saml. ’ F 342826.02 294.6 198.78 95.82
rodikliai
Paket
aneto B klasé 148953.6 128 56.27 7173 56.55 4517

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. I1Slaidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 615828.38 € 585.09 €/m2
4.2. 13 ju:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms 585301.92 € 556.09 €/m2
44. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezidra, projekto administravimas, kitos iSlaidos 93675.17 €

4.5. 1S ju:

4.6. Projekto administravimas 28102.55 € 26.7 €/m2
4.7. 18 viso: 709503.55 € 674.09 €/m2

4.8. Rezervas 123165.68 € 117.02 €/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGY FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS” pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos batinos islaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuocjamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - jraSomi dydZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 1052.53 89 € 93675.17 €/m2



Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas Sitloma ikainio procentiné dalis (%)* Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 50 % 46837.59 €
42.2. Statybos techniné prieZilira 20 % 18735.03 €
4.23. Projekto administravimas 30 % 28102.55 €
4.2.4. IS viso: 100 % 93675.17 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali biti kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydZius nurodytoms iSlaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas pries

4.3.1. ) o o 1400 €
priemoniy igyvendinima

4.3.2. Projektiniai pasitlymai 2000 €

433. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezitirg) 30937.59 €

4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 2000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 3000 €

437, Pastato s'a.n‘darum'o ban(ljyr1.1al| |rlpastato energinio naudingumo sertifikatas 3000 €
po atnaujinimo priemoniy idiegimo

438, Sltatylbos Ifeidimas, §tatybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 2000 €
iregistravimas Registry centre

4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1500 €

4.3.10. 1S viso: 46837.59 €



Eiles Nr.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokeéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos Siomis

dalimis (%) Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos

25% Sudaryta valstybés paramos sutartis

25% Sudarytos statybos techninés prieZziiros ir rangos darby sutartys

30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)

20 % Igyvendinus projekta ir gavus valstybés parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies
(

nesumokeéjimo projekto administratoriui

100 % 18 viso:

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.

Administravimo paslaugy apmokéjimo
sumos (eur)

7025.64 €
7025.64 €
Suvesta ranka: 8430.76 €

5620.51 €

28102.55 €



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

1S viso 1éSy poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

4.5.1. Lo , 46837.59 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 18 V|s.0AIesAq pore|k|s (AEur) statybos techninei priezilrai pagal projekto 18735.03 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1&é8y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 28102.55 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) 1éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
4.5.4. statybos techninés prieziiros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama I€Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias léSas.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

49
34

40
31

Pastabos



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

) oy Planuojamas investiciju dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,

Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo IéSos 615828.38 € 86.8 %
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 93675.17 € 13.2%
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky Ié3os projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZzitrai 0€ 0%

- vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo léSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 709503.55 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius:

Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos

6.1.1. wim S ) . .
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto jgyvendinimo metu)*

6.1.1.1. 50 proc. dalis
6.1.1.2. 30 proc. dalis
6.1.1.3. 20 proc. dalis
6.1.2 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanciy

o priemoniy i$laidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta)
6.1.3. 18 viso:

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Suma, Eur

93675.17 € 89 €

46837.59 €

28102.55€

18735.03 €

126303.6 € 120 €

219978.77 €

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmeés,
294.6 128 0.071

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2,
jeigunéra-1)

2.2 1.2

Fiksuotas projekto iSlaidy
vieneto ikainis, Eur/m2

Kk

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés priezidiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo aktg, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduota igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3, Apskaiciuota maksimali
jeigu néra-1) imokal
1 2.6



Eiles
Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
7397-3001-
1015:0001

Buto/patalpos
numeris: 2
7397-3001-
1015:0002

Buto/patalpos
numeris: 3
7397-3001-
1015:0003

Buto/patalpos
numeris: 4
7397-3001-
1015:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
7397-3001-
1015:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
7397-3001-
1015:0006

Buto/patalpos
numeris: 7
7397-3001-
1015:0007

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

79.09

48.28

78.47

48.13

78.41

48.03

79.12

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butu ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

38750.97

23655.29

38447.19

23581.79

38417.79

23532.8

38765.67

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

18 viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

2660.74
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

4070.7

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
813.44

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

4070.7

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
813.44

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2293.82

1400.25

2275.84

1395.88

22741

1392.98

2294.7

43705.53

29126.24

44793.73

27638.41

43352.63

27586.52

43721.11

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

9490.8

5793.6

9416.4

5775.6

9409.2

5763.6

9494.4

Investicijy .
Preliminarus
suma X
. meén.
atémus i
valstybés imokos
ara’:n dydis EUR
p a, m2
Eur
34214.73 1.8
23332.64 2.01
35377.33 1.88
21862.81 1.89
33943.43 1.8
21822.92 1.89
34226.71 1.8

Ar
vir§yjama
didziausia

leistina
meénesio
imoka?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Preliminarus
men.
imokos
dydis
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

2.41

2.26

2.27

2.27

2.16

Ar
virSijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos



7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

7.4

7.15

7.16

7.17

Buto/patalpos
numeris: 8
7397-3001-
1015:0008

Buto/patalpos
numeris: 9
4400-1455-
5938:7703

Buto/patalpos
numeris: 10
4400-1455-
6002:7707

Buto/patalpos
numeris: 11
7397-3001-
1015:0011

Buto/patalpos
numeris: 12
7397-3001-
1015:0012

Buto/patalpos
numeris: 13
7397-3001-
1015:0013

Buto/patalpos
numeris: 14
7397-3001-
1015:0014

Buto/patalpos
numeris: 15
7397-3001-
1015:0015

Buto/patalpos
numeris: 16
7397-3001-
1015:0016

Buto/patalpos
numeris: 17
7397-3001-
1015:0017

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

48.46

47.03

31.44

58.8

47.28

29.66

47.8

29.66

58.29

23743.48

23042.84

15404.35

28809.67

23165.33

14532.23

28564.69

23420.11

14532.23

28559.79

4070.7

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
813.44

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

4195.78
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
4195.78

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

6202.25

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1409.95

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4195.78

2660.74
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

6202.25

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1409.95

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4195.78

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

1405.47

1363.98

911.83

1705.36

1371.25

860.21

1690.86

1386.33

860.21

1690.56

29219.65

27067.56

20511.96

33175.77

27197.32

21594.69

32916.29

27467.18

21594.69

32911.09

5815.2

5643.6

3772.8

7056

5673.6

3559.2

6996

5736

3559.2

6994.8

23404.45

21423.96

16739.16

26119.77

21523.72

18035.49

25920.29

21731.18

18035.49

25916.29

2.01

2.22

1.85

2.53

1.85

1.89

2.53

1.85

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.41

2.28

2.22

2.28

3.04

2.22

2.27

3.04

2.22

Ne

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne



7.18

7.19

7.20

7.21

Buto/patalpos
numeris: 18
7397-3001-
1015:0018

Buto/patalpos
numeris: 19
7397-3001-
1015:0019

Buto/patalpos
numeris: 20
7397-3001-
1015:0020

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

1S viso:

29.57

58.61

1052.53

23567.1

14488.13

28716.58

515698.02

2660.74
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

6202.25

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1409.95

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4195.78

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

69604.25

1395.03

857.61

1699.84

30526.11

27622.87

21547.99

33077.16

615828.38

5772

3548.4

7033.2

126303.6

21850.87

17999.59

26043.96

489524.79

1.89

2.54

1.85

39.88

Ne

Ne

Ne

47.87

2.27

3.05

222

Taip

Ne



Paketo, 2 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé

1052.53

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Lauko laipty remontas

Pandusy su turéklais irengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Pastaty cokoliy igilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis puty
polistirenas. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas - U < 0,36
W/(m2K)

Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m?*K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant iSorinés
pastato sienos, perkélimas.

Pastaty sieny Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis plokstémis, irengiant
védinama fasada ir aptaisant apdailos
plokstémis. Termoizoliacinis sluoksnis-
mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas -
0,18>Uz0,12 W/(m*K)

Lentelé Nr.2 "Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinanéios priemonés

Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliuju poreikiams (panduso jrengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. AikStelés paruoSimas. 2. Pagrindo jrengimas. 3. Panduso konstrukcijos jrengimas. 4. Turékly sumontavimas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. Pavir§iaus paruo$imas; 4. Hidroizoliacijos irengimas;
5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruoSimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. PavirSiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 4. 1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokras iy
aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. Pavirsiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Dujy vamzdyno pozeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant
naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo
atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirsiaus paruosimas; perforuoto cokolinio profilio irengimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po ap$iltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas;
7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8. Véjo izoliacijos irengimas; 9. Apdailiniy ploks iy
tvirtinimas; 10. Kampy ir angokras iy sutvarkymas.

Papildomas darby
aprasymas

Iéjimo i laiptine
aikStelés remontas
ir aptaisymas a/m
plytelémis arba
trinklémis.

Panduso poreikis
tikslinamas TDP
rengimo metu

Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu.
Igilinimas 0,6 m

Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu.

2 jvadai

U=0.18 Apdaila
plytelés. Kiekis ir
(ar) sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu

Mato
vnt.

m3

Darby

kiekis Tkainis

1.2 698.56 €

6 187.36 €
70.03 115.46 €
114.38 176.1 €

6 500 €

1061.27 164.59 €

Kaina, be
PVM

838.27 €

1124.16 €

8085.66 €

20142.32
€

3000 €

174674.43
€

Kaina, su
PVM

1014.31 €

1360.23 €

9783.65 €

24372.21
€

3630 €

211356.06
€



Pastaty sieny Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos
perdavimo koeficientas - U < 0,18 W/(m?K)

Balkony apacios $iltinimas ir aptaisymas
tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Vésinimo irenginiy, sumontuoty ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas

Rasio luby Siltinimas termoizoliacinémis
plok3témis, padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,36=U=0,26
W/(m?2K)

Sutapdinty stogy Siltinimas, keiciant esama
danga termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant ritining (bitumine arba sintetine)
danga. Termoizoliacinis sluoksnis- puty
polistirolas+minéraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,16>U=0,10
W/(m2K)

Balkony stogeliy apSiltinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy
profiliy blokus

Bendrojo naudojimo patalpy esamy langu
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2 Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas -1,3>Uz1,1
W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas;
4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apS$iltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas Balkony vidus
apskardinimas po ap3iltinimo; 6. Plok$¢iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokra$ iy aptaisymas; 8.
18lyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pavir$iaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks¢iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 3.
Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Agregaty ir atraminiy konstrukcijy demontavimas. 2. Atraminiy konstrukcijy montavimas. 3. Agregaty montavimas,
prijungimas prie ortakiy sistemuy ir elektros tinkly. 4. Sumontuoty agregaty bandymas.

Risio luby Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Luby paviriaus paruodimas; 2. Termoizoliacijos plok3¢iy klijavimas; 3. Dazymas.

Stogu atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamos dangos, islyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2.

. [ vy . . L ) P Kiekis ir (ar,
Parapeto pakélimas ( iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio irengimas; 4. Garo izoliacijos s rendin(iai)
irengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokStémis; 6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. ti’l)<slinami -

Stogo dangos irengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 11. ZaibolaidZiy irengimas; 12. Seny kopé¢&iy ir / arba liuky pakeitimas
ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po apSsiltinimo.

rengimo metu

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.13lyginamojo (nuolydzio) sluoksnio jrengimas. 3.Izoliaciniy plok3¢iy
paklojimas. 4.Naujos dangos jirengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinés dalies apskardinimas.
6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezZimas.

stogeliai

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

U=1.3, oro klasé 4.
Balkonai stiklinami
per visg auksti nuo

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angokrasciy paruosimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. grindy iki luby.

Balkono stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5. Kiekis ir (ar)

Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokra$ iy apdaila. sprendiniai
tikslinami TDP

rengimo metu.

U=1.3, oro klasé 4.
Laiptinés ketvirto
auksto langai dél

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila. priedgaisriniy
reikalavimuy.

Balkony ir iéjimo

m? 284
m? 19
vnt 1

m? 269.14
m? 405.01
m2 34.97
m? 226.2
m? 2.38

128.15 €

72.82 €

300 €

41.01 €

139.89 €

119.38 €

216.86 €

314.77 €

36394.6 €

1383.58 €

300 €

11037.43
€

56656.85
€

417472 €

49053.73
€

749.15 €

44037.47
€

167413 €

363 €

13355.29
€

68554.79
€

5051.41 €

59355.01
€

906.47 €



Esamy langy keitimas plastikiniais langais
(su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau
1,5 m? iki 3,0 m2. Plastikiniy langy $ilumos
perdavimo koeficientas - 1,1>U=0,7 W/(m?K)

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.
Dury plotas daugiau 2,0 m2 Plastikiniy dury
Silumos perdavimo koeficientas - 1,6>U=1,3
W/(m?2K)

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Dury plotas daugiau 2,0 m? Metaliniy dury
Silumos perdavimo koeficientas - 1,9>U=1,7
W/(m?K)

Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir riisio patalpy apsvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Karsto vandens termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy irengimas.

Magistraliniy karstojo vandentiekio sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamuyjy
stovy keitimas sanitariniame mazge
pastatuose iki 5 auksty (m stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos cirkuliaciniy
stovy keitimas sanitariniame mazge
pastatuose (m stovo).

Silumos punkty modernizavimas, keiciant
esamus irenginius i 2 kontdry modulinius
irenginius, kai skirtomujy irenginiy galia iki
300kW.

Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy jrengimas pastatuose
iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iSémimas; 3. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny bloky i$émimas i3 sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy
apdaila.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Sujungimuy,
atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas risio
bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Vamzdziy pjaustymas, galy paruosimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy jrengimas. 3. Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy ir atS8aky i butus (iki
skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5. VamzdZiy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy
montavimas. 3. Uzdaromosios ir reguliuojamosios armatiiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdynuy praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens ruo$imu montavimas. 3.
Prijungimas prie vandens tiekimo, $ildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemy. 4. Padengimas
antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3.
Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

U=<1.0, oro klasé 4. 2
kamery 3 stikly m
langai

U=1.3, Tambiro

m
durys
U=1.4, oro klasé 4.
Iéjimo durys, risio
durys. Kiekis ir (ar) m2
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu.
mZ
rasio
ploto
vnt
Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP m
rengimo metu.
Kiekis ir (ar)
sprendiniai
- ) m
tikslinami TDP
rengimo metu.
Kiekis ir (ar)
sprendiniai
- ) m
tikslinami TDP
rengimo metu.
Keic¢iamas tik
cirkuliacinis siurblys kw
ir valdiklis.
Kiekis ir (ar)
sprendiniai
- ) vnt.
tikslinami TDP

rengimo metu.

26.46

10.4

269.14

162

109

109

220

320.12 €

385.29 €

427.59 €

18.94 €

231.38€

36.98 €

68.76 €

21.55€

20 €

285.47 €

8470.38 €

2435.03 €

4446.94 €

5097.51 €

2082.42 €

5990.76 €

7494.84 €

2348.95 €

4400 €

542393 €

10249.16
€

2946.39 €

5380.8 €

6167.99 €

2519.73 €

7248.82 €

9068.76 €

284223 €

5324 €

6562.96 €



Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Termostatiniy voztuvy ir apvady
susiaurinimy montavimas esamuose
vienvamzdés $ildymo sistemos radiatoriy
apvaduose.

Natdralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Pastato lietaus nuotakyno (iSvadu) keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno rusio vamzdyny
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais
dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Dvieigiy termostatiniy voztuvy irengimas prie esamy radiatoriy. 2. Apvado susiaurinimy irengimas apvaduose. 3.
Esamy trieigiy reguliavimo voztuvy apvaduose uzaklinimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo
remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Pastato nuoteky $alinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas,
jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki ilajos. 3. Ilajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu.

Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu.

Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu.

Kiekis ir (ar)
sprendiniai
tikslinami TDP
rengimo metu.

kompl.

butas

205

70

20

26

20

29.29€

116.72 €

1263 €

8233 €

4461 €

60.55 €

6004.45 €

8170.4 €

2526 €

987.96 €

1159.86 €

1211 €

1S viso:

7265.38 €

9886.18 €

3056.46 €

119543 €

1403.43 €

1465.31 €

527397.06
€



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Rodikiiai Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy Inicijuojamos Siluminés Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas ISmetamo sesd c02
naudingumo klasé Sildymui ir kar$tam vandeniui ruosti sanaudos patalpy Sildymui ruosti patalpy kar$tam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esami

saml. ’ F 342826.02 294.6 198.78 95.82
rodikliai
Paket
aneto B klasé 148953.6 128 56.27 7173 56.55 4517

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. I1Slaidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 527397.06 € 501.08 €/m2
4.2. 13 ju:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 527397.06 € 501.08 €/m2
44. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezidra, projekto administravimas, kitos islaidos 93675.17 €

4.5. 1S ju:

4.6. Projekto administravimas 28102.55 € 26.7 €/m2
4.7. 18 viso: 621072.23 € 590.08 €/m2

4.8. Rezervas 105479.41 € 100.22 €/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGY FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS” pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos batinos islaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuocjamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - jraSomi dydZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/mz2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 1052.53 89 € 93675.17 €/m2



Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas Sitloma ikainio procentiné dalis (%)* Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 50 % 46837.59 €
4.2.2. Statybos techniné priezidra 20 % 18735.03 €
4.23. Projekto administravimas 30 % 28102.55 €
4.2.4. IS viso: 100 % 93675.17 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali biti kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydZius nurodytoms islaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas pries

4.3.1. ) o o 1400 €
priemoniy igyvendinima

4.3.2. Projektiniai pasitlymai 2000 €

433. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezitirg) 30937.59 €

4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 2000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 3000 €

437, Pastato s'a.n‘darum'o ban(ljyr1.1al| |rlpastato energinio naudingumo sertifikatas 3000 €
po atnaujinimo priemoniy idiegimo

438, Sltatylbos Ifeidimas, §tatybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 2000 €
iregistravimas Registry centre

4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1500 €

4.3.10. 1S viso: 46837.59 €



Eiles Nr.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokeéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos $iomis

dalimis (%) Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos

25% Sudaryta valstybés paramos sutartis

25% Sudarytos statybos techninés prieZziiros ir rangos darby sutartys

30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)

20 % Igyvendinus projekta ir gavus valstybés parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies
(

nesumokeéjimo projekto administratoriui

100 % 18 viso:

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.

Administravimo paslaugy apmokéjimo
sumos (eur)

7025.64 €
7025.64 €
Suvesta ranka: 8430.76 €

5620.51 €

28102.55 €



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

1S viso 1éSy poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

4.5.1. Lo . 46837.59 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 18 VIS.0A|eSAL[ pore|k|s (AEur) statybos techninei priezitrai pagal projekto 18735.03 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1&é8y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 28102.55 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) I1éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
45.4. statybos techninés prieziiros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama I€Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias léSas.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

43
27

36
27

Pastabos



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

) vy Planuojamas investiciju dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,

Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 527397.06 € 84.92 %
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 93675.17 € 15.08 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky Ié3os projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZzitrai 0€ 0%

- vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo léSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 621072.23 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius:

Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos

6.1.1. wim S ) . .
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto jgyvendinimo metu)*

6.1.1.1. 50 proc. dalis
6.1.1.2. 30 proc. dalis
6.1.1.3. 20 proc. dalis
6.1.2 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanciy

o priemoniy i$laidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta)
6.1.3. 18 viso:

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Suma, Eur

93675.17 € 89 €

46837.59 €

28102.55€

18735.03 €

126303.6 € 120 €

219978.77 €

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmeés,
294.6 128 0.071

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2,
jeigunéra-1)

2.2 1

Fiksuotas projekto iSlaidy
vieneto ikainis, Eur/m2

Kk

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés priezidiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo aktg, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduota igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3, Apskaiciuota maksimali
jeigu néra-1) imokal
1 217



Eiles
Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
7397-3001-
1015:0001

Buto/patalpos
numeris: 2
7397-3001-
1015:0002

Buto/patalpos
numeris: 3
7397-3001-
1015:0003

Buto/patalpos
numeris: 4
7397-3001-
1015:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
7397-3001-
1015:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
7397-3001-
1015:0006

Buto/patalpos
numeris: 7
7397-3001-
1015:0007

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

79.09

48.28

78.47

48.13

78.41

48.03

79.12

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butu ir kity patalpy savininkams"

Investiciju suma EUR

Energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

34399.81

20999.15

34130.15

20933.91

34104.05

20890.42

34412.86

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

1S viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

2660.74
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

4070.7

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
813.44

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

4070.7

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
813.44

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

0

37060.55

25069.85

38200.85

23594.65

36764.79

23551.16

37073.6

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

9490.8

5793.6

9416.4

5775.6

9409.2

5763.6

9494.4

Investicijy .
Preliminarus
suma X
. meén.
atémus i
valstybés imokos
ara’:n dydis EUR
p a, m2
Eur
27569.75 1.45
19276.25 1.66
28784.45 1.53
17819.05 1.54
27355.59 1.45
17787.56 1.54
27579.2 1.45

Ar
vir§yjama
didziausia

leistina
meénesio
imoka?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Preliminarus
men.
imokos
dydis
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

1.74

1.99

1.84

1.85

1.74

1.85

1.74

Ar
virSijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos



7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

Buto/patalpos
numeris: 8
7397-3001-
1015:0008

Buto/patalpos
numeris: 9
4400-1455-
5938:7703

Buto/patalpos
numeris: 10
4400-1455-
6002:7707

Buto/patalpos
numeris: 11
7397-3001-
1015:0011

Buto/patalpos
numeris: 12
7397-3001-
1015:0012

Buto/patalpos
numeris: 13
7397-3001-
1015:0013

Buto/patalpos
numeris: 14
7397-3001-
1015:0014

Buto/patalpos
numeris: 15
7397-3001-
1015:0015

Buto/patalpos
numeris: 16
7397-3001-
1015:0016

Buto/patalpos
numeris: 17
7397-3001-
1015:0017

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

48.46

47.03

31.44

58.8

47.28

29.66

47.8

29.66

58.29

21077.44

20455.47

13674.68

25574.77

20564.21

12900.47

25357.3

20790.38

12900.47

25352.95

4070.7

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
813.44

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

4195.78
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
4195.78

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

6202.25

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
1409.95

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4195.78

2660.74
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

2660.74
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

6202.25

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1409.95

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4195.78

2660.74
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

25148.14

23116.21

17870.46

28235.51

23224.95

19102.72

28018.04

23451.12

19102.72

28013.69

5815.2

5643.6

3772.8

7056

5673.6

3559.2

6996

5736

3559.2

6994.8

19332.94

17472.61

14097.66

21179.51

17551.35

15543.52

21022.04

17715.12

15543.52

21018.89

1.66

1.55

1.87

1.55

2.18

1.54

2.18

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

1.99

1.86

2.24

1.86

1.85

Ne

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne



7.18

7.19

7.20

7.21

Buto/patalpos
numeris: 18
7397-3001-
1015:0018

Buto/patalpos
numeris: 19
7397-3001-
1015:0019

Buto/patalpos
numeris: 20
7397-3001-
1015:0020

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

1S viso:

29.57

58.61

1052.53

20920.86

12861.33

2549213

457792.81

2660.74
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

6202.25

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1409.95

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 596.52

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4195.78

2660.74
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2660.74

69604.25

0

0

23581.6

19063.58

28152.87

527397.06

5772

3548.4

7033.2

126303.6

17809.6

15515.18

21119.67

401093.46

1.54

2.19

32.88

Ne

Taip

Ne

39.47

1.85

2.63

Taip

Ne
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